Časový harmonogram participativního rozpočtu města Havířova pro rok 2020 Příloha č. 3

PROSINEC od 17.12.2019	LEDEN-ÚNOR 15.1.-28.2.2020	BŘEZEN-DUBEN 15.3.-16.4.2020	DUBEN - KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN-ZÁŘÍ	ŘÍJEN-LISTOPAD	PROSINEC
infromování obyvatel města Havířova o PaRo zaslání nových zásad PaRo předsedům občanských komisí	podávání návrhů	verifikace a zhodnocení návrhů pracovní skupinou MMH	předání všech realizovatelných návrhů po formální i obsahové kontrole týkající se dané části města předsedům občanských komisi k výběru a diskuzi	výběr návrhů hlasováním obyvatel	zpracování a zveřejnění výsledků hlasování	předložení vítězných návrhů RMH, ZMH	možné zahájení realizace vítězných projektů	vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro následující kalendářní rok