

Časový harmonogram PR

LEDEN

- prezentace pro vedení města, pracovní skupinu MMH a předsedy občanských komisí
- informování obyvatel města Havířova o PR
(dle Článku VII, bod 2.)



ÚNOR – BŘEZEN

- podávání Návrhů
(dle Článku VIII, bod 7.)



DUBEN - KVĚTEN

- verifikace a zhodnocení Návrhů pracovní skupinou MMH



ČERVEN

- předání všech realizovatelných Návrhů po formální i obsahové kontrole týkajících se dané části města předsedům občanských komisí k výběru a diskuzi
(dle Článku IX, bod.5 a Článku X, bod 2. – 4.)



ČERVENEC - SRPEN

- výběr Návrhů hlasováním obyvatel
(dle Článku XI, bod 2.)



ZÁŘÍ

- zpracování výsledků hlasování
(dle Článku XII, bod 1.-3.)
- předložení vítězných Návrhů ZMH

- zveřejnění Seznamu vítězných Návrhů k realizaci (dle Článku XII, bod 3.)



PROSINEC

- vyhodnocení celého procesu a alokace financí do rozpočtu pro následující kalendář rok (dle Článku XV, bod 1.-3.)

